PREMIER RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'ACTIVITÉS MONDIALES ET RÉGIONALES

Pour information

1. OBJET

Le présent document a pour objet de remettre au Conseil d'administration un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités mondiales et régionales (AMR) du Partenariat mondial pour l'éducation.

2. DÉCISION RECOMMANDÉE

Ce rapport est présenté à titre d'information uniquement ; aucune décision n'est demandée au Conseil d'administration à ce stade.

3. CONTEXTE

3.1 En 2013, le Conseil d'administration a pris deux décisions par audioconférence sur le financement des activités mondiales et régionales. Le 7 février 2013, il a approuvé la décision suivante au sujet de la première série des notes de synthèse des AMR :

BOD/2013/02-02 – <u>Approbation du financement des notes de synthèse des AMR</u> – Le Conseil d'administration :

a. approuve une allocation du Fonds du Partenariat mondial pour l'éducation d'un montant maximal de 13 515 285 dollars pour financer les notes de synthèse 1 à 8 des activités mondiales et régionales (AMR), présentées en annexe 1 aux Recommandations du Secrétariat sur les notes de synthèse du programme AMR (BOD/2013/02 DOC 01) intitulées « Notes de synthèse du programme AMR : Récapitulatif et matrice de décision » ; et

b. demande au Secrétariat de préparer la seconde série de notes de synthèse des AMR à soumettre pour approbation à la prochaine réunion en présentiel du Conseil d'administration en mai 2013. Cette série peut réintroduire des demandes issues de la première série.

3.2 Après que le Conseil d'administration a demandé d'approfondir l'analyse de la seconde série des notes de synthèse à sa réunion en présentiel en mai 2013, le Secrétariat a de nouveau soumis la seconde série à l'examen du Conseil. Celui-ci a examiné les notes de synthèse lors d'une audioconférence le 15 juillet 2013 et a pris la décision suivante :

BOD/2013/07-01 — Approbation du financement des notes de synthèse des AMR : Le Conseil d'administration :

a. se réfère à sa décision du 22 mai 2013 demandant au Secrétariat d'approfondir l'analyse de la seconde série des notes de synthèse des activités mondiales et régionales (AMR) et de soumettre des recommandations à l'examen du Conseil d'administration avant le 15 juillet 2013 ;

b. approuve une allocation du Fonds du Partenariat mondial pour l'éducation d'un montant maximal de 19 546 001 dollars pour financer les propositions ci-dessous au titre du programme AMR [voir à l'annexe 1 la liste des propositions] ; et

c. note qu'il s'agit de la dernière série d'allocations de fonds au titre du programme AMR et que le Secrétariat préparera des options de prise en compte de l'innovation, des écarts de connaissances, des questions régionales et d'éléments similaires, à soumettre à la considération du Conseil d'administration à sa prochaine réunion en présentiel de novembre 2013.

3.3 Ce rapport est conforme à la disposition du Manuel opérationnel du programme AMR qui exige que le Secrétariat rende compte tous les ans au Conseil d'administration de l'avancement de la mise en œuvre des activités mondiales et régionales. Le Secrétariat présente ses options de prise en compte de l'innovation, des écarts de connaissances et des questions régionales au Conseil d'administration à sa réunion en présentiel à Addis Abeba du 17 au 20 novembre 2013 dans le document BOD/2013/11 DOC 04.

4. PROGRÈS ACCOMPLIS

4.1 Dix-huit notes de synthèse du programme AMR ont été approuvées par les deux décisions du Conseil d'administration indiquées plus haut, pour un total de 33 061 286 dollars, alloués du Fonds du GPE. Ces notes de synthèse couvrent les cinq objectifs stratégiques (OS) du GPE. La première série s'intéressait principalement à l'OS 3 (acquis scolaires), l'OS 4 (enseignants) et l'OS 5 (financement). La deuxième série était davantage axée sur l'OS 1 (fragilité) et l'OS 2 (filles), et plus particulièrement sur les enseignants et l'apprentissage.

4.2 Le siège de l'UNESCO et ses instituts spécialisés, l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), l'Institut international de planification de l'éducation (IIPE) et le Bureau international d'éducation de l'UNESCO (BIE), l'UNICEF, la Banque mondiale et le Center for International Cooperation in Education Development (CICED) agiront en tant qu'Entités de gestion. L'Agence française de développement (AFD) agira en qualité d'Entité de supervision pour ses deux notes de synthèse du programme AMR. Sept des huit propositions approuvées au titre du programme AMR de la première série sont déjà en cours de mise en œuvre. La mise en œuvre de la proposition restante commencera en novembre 2013.

4.3 S'agissant de la deuxième série de notes de synthèse, le Secrétariat a invité les candidats à préparer une proposition complète. Après l'audioconférence du Conseil du 15 juillet 2013, un Groupe de référence du Conseil d'administration chargé des Accords sur les résultats attendus du programme AMR a été créé et chargé d'examiner et d'approuver les projets d'accords sur les résultats attendus des propositions du programme AMR de la deuxième série. Il a été convenu que le Secrétariat collaborerait avec les candidats pour préparer ces projets d'accords qui seront soumis à l'approbation du Groupe de référence. La mise en œuvre de la deuxième série des propositions au titre du programme AMR devrait commencer au début de 2014.

4.4 Un examen à mi-parcours, qui doit être réalisé par le Secrétariat, a été intégré dans tous les accords sur les résultats attendus pour veiller à ce que les réalisations soient sur la bonne voie tout en répondant aux exigences du Conseil d'administration.

5. TOUR D'HORIZON ET ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROPOSITIONS AU TITRE DU PROGRAMME AMR

On trouvera à l'annexe 1 un récapitulatif des progrès précis enregistrés dans le cadre de chacune des propositions au titre du programme AMR.

6. CONSÉQUENCES SUR LES RESSOURCES DU SECRÉTARIAT

La mise en place des AMR exige le recrutement d'au moins un cadre de haut niveau en équivalent mi-temps et d'un ou de plusieurs consultants appelés à collaborer sur plusieurs mois. Des experts techniques de l'équipe de soutien aux pays participeront également au suivi en fonction des besoins. En outre, il faudra prévoir de menus frais de déplacement. Ils sont couverts par les ressources actuelles du Secrétariat.

7. ÉTAPES SUIVANTES

7.1 Le Secrétariat travaillera avec les candidats à la deuxième série de notes de synthèse des AMR pour rédiger des projets d'accords sur les résultats attendus et les soumettra à l'approbation du Groupe de référence du Conseil d'administration chargé des Accords sur les résultats attendus du programme AMR. Le Secrétariat enverra ensuite des lettres de notification pour permettre aux candidats d'obtenir des financements et de commencer la mise en œuvre.

7.2 Le Secrétariat continuera de fournir une assistance technique et des orientations aux entités de gestion et de supervision et suivra de près la mise en œuvre des propositions au titre du programme AMR.

7.3 Le Secrétariat préparera un rapport pour le Conseil d'administration sur les enseignements à tirer pendant tout le programme AMR, qui sera distribué au Conseil d'administration pour information au début de 2014.

7.4 Le Secrétariat réalisera des examens à mi-parcours en fonction du calendrier de chaque activité, comme indiqué dans les accords sur les résultats attendus.

7.5 Un deuxième rapport sur l'avancement de la mise en œuvre sera préparé par le Secrétariat et soumis au Conseil d'administration à sa deuxième réunion en présentiel en 2014.

ANNEXE 1: RÉCAPITULATIF ET ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROPOSITIONS AU TITRE DU PROGRAMME AMR EN COURS DE MISE EN ŒUVRE

N°/ série	Idée/ Produit du savoir	Organisme/ Fonction	Financement approuvé (USD)	Mesure/ Situation en 2013
1/1	Élaboration de méthodes permettant de faire le lien entre les évaluations de la lecture dans les différentes régions et d'en tirer des enseignements en matière de pratiques d'évaluation précoce.	Institut de statistique de l'UNESCO (ISU)/ Entité de gestion	610 000 (462 246[1])	→En raison de changements apportés au contenu, le montant total dans la proposition détaillée a été ramené à 462 246 dollars →Accord sur les résultats attendus conclu →Lettre de notification envoyée →Fonds transférés →**Mise en œuvre commencée en septembre 2013**
2/1	Acquis scolaires dans les petites classes : intégration des programmes, de l'enseignement, des	Bureau international d'éducation de l'UNESCO (BIE)/	2 999 082 (2 998 996)	→ Le budget maintenant demandé dans la proposition détaillée s'élève à 2 998 996 dollars →Longues négociations sur les questions techniques pour la version définitive de l'accord sur les résultats attendus →Accord sur les résultats attendus conclu début octobre 2013

[1] Le montant entre parenthèses est le montant définitif demandé dans la proposition détaillée et indiqué dans l'accord sur les résultats attendu. Il peut être inférieur, mais pas supérieur, au montant approuvé par le Conseil.

N°/ série	Idée/ Produit du savoir	Organisme/ Fonction	Financement approuvé (USD)	Mesure/ Situation en 2013
	supports d'apprentissage et de l'évaluation	Entité de gestion		→**Lettre de notification en préparation** et mise en œuvre censée commencer en novembre 2013
3/1	Efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage en contexte bilingue (Initiative ELAN – École et langues nationales, Organisation de la francophonie	Agence française de développement (AFD)/ Entité de supervision	1 408 200	→Accord sur les résultats attendus conclu →Lettre de notification envoyée →Fonds transférés → **Mise en œuvre commencée en septembre 2013**
4/1	Efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage pour les acquis scolaires	Agence française de développement (AFD)/Entité de supervision	997 000 (996 855)	→Accord sur les résultats attendus conclu →Lettre de notification envoyée →Fonds transférés → **Mise en œuvre commencée en septembre 2013**
5/1	Financement de l'éducation – élaboration de méthodes visant à améliorer les rapports nationaux sur les flux de financement	Institut de statistique de l'UNESCO (ISU)/Entité de gestion	2 119 074	→Accord sur les résultats attendus conclu →Lettre de notification envoyée →Fonds transférés →**Mise en œuvre commencée en septembre 2013**

N°/ série	Idée/ Produit du savoir	Organisme/ Fonction	Financement approuvé (USD)	Mesure/ Situation en 2013
6/1	Enfants non scolarisés : réduire le déficit de données	Institut de statistique de l'UNESCO (ISU)/ Entité de gestion	1 100 000 (1 099 527)	→Montant total ramené à 1 099 527 dollars par l'organisme dans la proposition détaillée →Accord sur les résultats attendus conclu →Lettre de notification envoyée →Fonds transférés **→Mise en œuvre commencée en septembre 2013**
7/1	Réduction significative du nombre des enfants non scolarisés, phase 2 de l'Initiative en faveur des enfants non scolarisés	UNICEF/ Entité de gestion	3 284 900	→Accord sur les résultats attendus conclu →Lettre de notification envoyée →Fonds transférés **→Mise en œuvre commencée en septembre 2013**
8/1	Financement de l'éducation – bourses scolaires	Institut international de planification de l'éducation (IIPE)/ Entité de gestion	996 829	→Accord sur les résultats attendus conclu →Lettre de notification envoyée →Fonds transférés **→Mise en œuvre commencée en septembre 2013**
Total partiel approuvé par le Conseil pour la 1re série			13 515 285 (13 366 627)	Total partiel ramené à 13 366 627 dollars en raison de changements mineurs apportés au contenu et/ou au budget des propositions de la 1re série
1/2	Programme PEARL de préparation et d'apprentissage pour les jeunes enfants du	Banque mondiale/ Entité de gestion	8 505 075	→Aide par courriel et proposition complète soumise le 31/08 →Examen externe et interne de la qualité en septembre 2013

N°/ série	Idée/ Produit du savoir	Organisme/ Fonction	Financement approuvé (USD)	Mesure/ Situation en 2013
	Pacifique, qualité/acquis scolaires			→Synthèse des principales recommandations et examens de la qualité individuels communiqués au candidat →**Proposition révisée** définitive à soumettre **avant le 22 octobre 2013** →Préparation de **l'Accord sur les résultats attendus (RA) à soumettre au Groupe de référence du Conseil chargé des RA du programme AMR**
2/2	Volet enseignants	UNESCO/ Entité de gestion	1 984 850	→Les observations du Conseil ont été communiquées et prises en considération dans la proposition détaillée →Proposition complète soumise le 31 août 2013 →Examen externe et interne de la qualité en septembre et octobre 2013 →Synthèse des principales recommandations et examens de la qualité individuels à communiquer au candidat avant la fin octobre 2013 →**Proposition révisée** définitive à soumettre **avant le 8 novembre 2013** →Préparation de **l'Accord sur les résultats attendus (RA) à soumettre au Groupe de référence du Conseil chargé des RA du programme AMR**
3/1	Enfants non scolarisés - réduction des disparités en matière de données et de politiques publiques	Banque mondiale/ Entité de gestion	1 583 027	→Réunion le 29 août 2013 pour assurer une coordination adéquate avec l'UNICEF et aide par courriel →Proposition complète avant le 31 août 2013 →Examen externe et interne de la qualité en septembre 2013 →Synthèse des principales recommandations et examens de la qualité individuels communiqués au candidat →**Proposition révisée** définitive à soumettre **avant le 22 octobre 2013** →Préparation de **l'Accord sur les résultats attendus (RA) à soumettre au Groupe de référence du**

N°/ série	Idée/ Produit du savoir	Organisme/ Fonction	Financement approuvé (USD)	Mesure/ Situation en 2013
				Conseil chargé des RA du programme AMR
4/2	Handicap/Santé et éducation à l'appui de l'apprentissage pour tous	Banque mondiale/ Entité de gestion	3 000 000	→Le Conseil a limité le budget à 3 millions de dollars. La proposition complète soumise avant le 31 août 2013 tient compte de cette somme →Examen externe et interne de la qualité en septembre →Synthèse des principales recommandations et examens de la qualité individuels communiqués au candidat →**Proposition révisée** définitive à soumettre **avant le 22 octobre 2013** →Préparation de **l'Accord sur les résultats attendus (RA) à soumettre au Groupe de référence du Conseil chargé des RA du programme AMR**
5/2	Acquis scolaires – Région Asie L'évaluation des apprenants au service d'une meilleure instruction	UNESCO/ Entité de gestion	944 061	→Proposition complète avant le 31 août 2013 →Examen externe et interne de la qualité en septembre →Synthèse des recommandations et examens de la qualité individuels communiqués au candidat → **Proposition révisée** définitive à soumettre avant le **22 octobre 2013** →Préparation de **l'Accord sur les résultats attendus (RA) à soumettre au Groupe de référence du Conseil chargé des RA du programme AMR**
6/2	Processus de retour d'information et outils de responsabilisation : fiches d'évaluation	UNICEF/ Entité de gestion	878 069	→Aide par courriel et proposition complète soumise avant le 31 août 2013 →Examen externe et interne de la qualité en septembre 2013 →Synthèse des recommandations et examens de la qualité individuels communiqués au candidat →**Proposition révisée** définitive à soumettre **avant la fin octobre** →Préparation de **l'Accord sur les résultats attendus (RA) à soumettre au Groupe de référence du**

N°/ série	Idée/ Produit du savoir	Organisme/ Fonction	Financement approuvé (USD)	Mesure/ Situation en 2013
				Conseil chargé des RA du programme AMR
7/2	Acquis scolaires en Asie centrale – compétences de raisonnement des élèves	Center for International in Education Development CICED/ Entité de gestion	1 850 919	→Aide par courriel et proposition complète soumise avant le 31 août 2013 →Examen externe et interne de la qualité en septembre et au début d'octobre 2013 →Synthèse des recommandations et examens de la qualité individuels à communiquer au candidat avant la fin octobre →**Proposition révisée** définitive à soumettre **avant le 8 novembre 2013** →Préparation de **l'Accord sur les résultats attendus (RA) à soumettre au Groupe de référence du Conseil chargé des RA du programme AMR**
8/2	Lutte contre la violence sexiste à l'école	UNICEF/ Entité de gestion	800 000	→Aide par courriel et proposition complète soumise avant le 31 août 2013 →Examen externe et interne de la qualité en septembre 2013 →Synthèse des recommandations et examens de la qualité individuels communiqués au candidat →**Proposition révisée** définitive à soumettre **avant la fin octobre 2013** →Préparation de **l'Accord sur les résultats attendus (RA) à soumettre au Groupe de référence du Conseil chargé des RA du programme AMR**
Total partiel approuvé par le Conseil pour la 2e série			19 546 001	
Total général approuvé par le Conseil			33 061 286 (32 912 628)	