Financement pour le renforcement des capacités du système

Statut: Accepté

Pays	Identifiant du projet	Agent Partenaire	Date de démarrage du financement
République du Cameroun	GPE0000897	SCG	11/23/2022

Montant du financement	Période considérée dans ce rapport de Date	à Date	Date de dépôt du rapport
400,000 (USD)	10/31/2023	11/29/2024	07/10/2025

Domaine(s) et groupe(s) d'activités couverts par le financement (cochez toutes les cases pertinentes)

Guichet de financement nº 1: Renforcer la planification et l'élaboration de politiques intégrant la notion de genre pour un impact systémique

- Planification sectorielle intégrant la notion de genre, y compris la planification opérationnelle et la budgétisation

Guichet de financement nº 2: Mobiliser des actions et des financements coordonnés pour permettre des changements transformationnels

- Renforcement de la coordination sectorielle, notamment les groupes locaux des partenaires de l'éducation, les revues sectorielles conjointes et le suivi de l'efficacité du partenariat au niveau national

ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE

État d'avancement global du projet au cours de la période considérée

État d'avancement global pour la période considérée [1]	Classement précédent
Satisfaisant (S)	SO

Description détaillée y compris les facteurs qui conduisent à un surclassement/déclassement dans la notation

Pour la période de rapportage considérée, la requête devait financer l'assistance technique à l'organisation des revues sectorielles et budgétaires pour le compte des années 2023 et 2024, initialement prévues pour les périodes d'avril à juin 2023 et d'avril à juin 2024.

Toutefois, eu égard à des contingences contextuelles liées à la mobilisation Gouvernementale, la planification prévisionnelle formulée dans la requête, a connu une modification. Ceci tient principalement, au décalage observé dans le processus de finalisation de la Stratégie Sectorielle. Initialement planifié pour l'année 2022, celui-ci s'est a été engagé en 2023 et achevé en 2024. Aussi, le financement alloué dans la période, a servi à accompagner le travail de finalisation et de validation du nouveau Document de Stratégie Sectorielle de l'Education et de la Formation (2023-2030) avec comme jalons notables : l'élaboration du document, du modèle de simulation, les travaux de relecture et de finalisation de la Stratégie, la retraite de validation et d'endossement de la Stratégie Sectorielle. La stratégie a été unanimement validé par l'ensemble des ministères sectoriels de l'éducation.

État d'avancement de la mise en œuvre du financement, par guichet

Période de subventions	Niveau de progrès pour cette période de rapport [2]	Classement précédent
Guichet de financement nº 1: Renforcer la planification et l'élaboration de politiques intégrant la notion de genre pour un impact	Satisfaisant (S)	SO

systémique

Description détaillée:
Le financement alloué a servi à accompagner l'ensemble du processus de finalisation, de validation et d'endossement de la Stratégie Sectorielle du Secteur de l'Education et de la Formation, assorti du Plan Sectoriel et de la note de cadrage budgétaire. La Stratégie comparativement aux précédentes, assure une meilleure prise en compte des exigences liées à la réduction des disparités relatives aux genre à l'échelle des différents cycles d'enseignement.

Période de subventions	Niveau de progrès pour cette période de rapport 2	Classement précédent
Guichet de financement nº 2: Mobiliser des actions et des financements coordonnés pour permettre des changements transformationnels	Satisfaisant (S)	SO

Description détaillée:
Le processus de finalisation de la Stratégie a été entièrement conjoint et participatif. Il a impliqué l'ensemble des Ministères intervenant dans le Secteur de l'Education et de la Formation (MINEDUB, MINESEC, MINEFOP, MINESUP), les Ministères en charge du financement et de la coordination intra-sectorielle (MINFI, MINEPAT), les Structures Gouvernementales en charge des Statistiques et études de Populations (INS, BUCREP) ainsi que l'ensemble des partenaires du Secteur regroupés dans le Groupe Local des partenaires de l'Education (GLPE). Une équipe nationale regroupant le personnel de ces départements a été dévolue à la production de ces livrables, sous l'accompagnement et l'encadrement d'un Consultant International et d'un Consultant National.

Enseignements tirés et pratiques innovantes/prometteuses

Le processus a suivi une démarche standard, capitalisant sur les acquis des précédentes campagnes, notamment à travers la mobilisation de l'équipe nationale dédiée et le recrutement en appui au consultant international, d'un consultant national parmi les experts des anciennes équipes nationales, en retraite.

Récits d'impact

Non disponible.

Résultats concrets et produits du savoir

#	Nom de fichier	Type de document	Description

The documents listed were submitted with the progress report. If you'd like access to them, please contact the grant operations officer for your country.

RAPPORTS FINANCIERS ET GESTION DU FINANCEMENT

Rapport financier sur le financement du GPE

Taux d'absorption financière cumulée

Budget approuvé à date	Dépenses cumulées	Taux d'absorption financière cumulée	Niveau d'absorption financière
400,000	375,600	93.9	En Bonne Voie

Analyse des écarts budgétaires pour la période de référence en cours Indiquez ci-dessous :

Budget total approuvé pour la période de référence en cours	Total des dépenses pour la période de référence en cours
191,890	191,890

Management Performance

Level of management performance

Satisfaisant (S)

Detailed Description

Les fonds alloués par le Partenariat Mondial pour l'Education au titre de ce financement, ont été entièrement gérés selon les procédures et processus de la Banque Mondiale, internationalement reconnus pour leur qualité. Dans l'ensemble, aucun facteur ou goulot d'intérêt notable n'a été relevé au cours de la période de rapportage.

Révisions du financement

Au cours de cette période, y a-t-il eu des révisions. du financement autres que celles soumises au Conseil d'administration ou au Secrétariat du GPE pour approbation ?

Non

Quelle est la probabilité que l'agent partenaire soumette une demande de révision au Secrétariat dans les 12 prochains mois pour approbation ?

Annexe

Annexe 1 : LISTE D'ACRONYMES

Acronyme	Description
MINEDUB	Ministère de l'Education de Base
MINESEC	Ministère des Enseignements Secondaires
MINEFOP	Ministère de la Formation Professionnelle
MINESUP	Ministère de l'Enseignement Supérieur
MINJEC	Ministère de la Jeunesse et de l'Education à la Citoyenneté
MINRESI	Ministère de la Recherche Scientifique
MINFI	Ministère des Finances

MINEPAT	Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
INS	Institut National de la Statistique du Cameroun
BUCREP	Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population
GLPE	Groupe Local des partenaires de l’Education

1 Très Insatisfaisant – Des insuffisances majeures dans la gestion de la performance du financement compromettent la capacité à fournir en temps voulu et de manière fiable les informations nécessaires à la gestion et au suivi de la mise en œuvre du projet, et une solution est peu probable. Insatisfaisant – Des insuffisances significatives dans la gestion de la performance du financement compromettent la capacité à fournir en temps voulu et de manière fiable les informations nécessaires à la gestion et au suivi de la mise en œuvre du projet, et une solution est incertaine. Moyennement Insatisfaisant – Des insuffisances modérées dans la gestion de la performance du financement compromettent la capacité à fournir en temps voulu et de manière fiable les informations nécessaires à la gestion et au suivi de la mise en œuvre du projet, mais une solution est probable. Moyennement Satisfaisant – Des insuffisances modérées dans la gestion de la performance du financement existent mais compromettent pas la capacité à fournir en temps voulu et de manière fiable les informations nécessaires à la gestion et au suivi de la mise en œuvre du projet. Satisfaisant – Des insuffisances mineures dans la gestion de la performance du financement existent mais ne compromettent pas la capacité à fournir en temps voulu et de manière fiable les informations nécessaires à la gestion et au suivi de la mise en œuvre du projet. Très Satisfaisant – Le système de gestion de la performance des financements fournit de manière efficace et fiable les informations nécessaires à la gestion et au suivi de la mise en œuvre du projet. Des contrôles internes appropriés sont en place et fonctionnent efficacement.

2 Très insatisfaisant —Le guichet présente des défaillances ou retards majeurs qui limitent ou compromettent la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs et il est peu probable que les problèmes seront réglés. Insatisfaisant —Le guichet présente des défaillances ou des retards significatifs qui limitent ou compromettent la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs et il n’est pas certain que les problèmes seront réglés. Moyennement insatisfaisant —Le guichet présente des défaillances ou des retards modérés qui limitent ou compromettent la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs, mais il est probable que les problèmes seront réglés. Moyennement satisfaisant —Le guichet devrait atteindre la plupart de ses principaux objectifs moyennant des défaillances modérées. Satisfaisant —Le guichet devrait atteindre la quasi-totalité de ses principaux objectifs de façon efficace moyennant quelques défaillances ou retards mineurs. Très satisfaisant —Le guichet devrait atteindre ou dépasser ses principaux objectifs sans défaillances ni retards significatifs.

3 tooltip